

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年04月17日

計画の名称	中心市街地の活性化と連携したまちなか観光の拠点整備												
計画の期間	平成29年度 ~ 令和03年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	石巻市												
計画の目標	震災復興基本計画の中で、中瀬地区の全域を公園緑地の整備エリアとし、震災復興のシンボルとして、これまでの石巻市の歴史を継承・発信していく拠点としての整備推進が位置付けられており、石ノ森萬画館を核とした公園整備と有効利用を促進し、中心市街地の活性化と連動したまちなか観光の推進に努めることを目標としている。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,243	A	1,243	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H33末)	最終目標値 (H37末)
1	中瀬地区の未供用区域約3.6haを、中心市街地における公共空間として整備 整備完了区域の面積集計	0ha	1ha	4ha

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------



事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

石巻市建設部都市計画課

事後評価の実施時期

令和5年4月

公表の方法

石巻市ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

完了した1haについては、観光拠点として整備が図られた。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

