

質 疑 回 答 書

件名 石巻市総合体育館空調設備設置工事

	質問事項	回答
Q 1	資材等の納期について 中東情勢の緊迫化により一部資材等の 調達に影響が出ている現状です。 工事着手後に上記の様な状況に陥った 際に工期変更協議は可能と捉えていて 宜しいかお伺いします。	お見込みのとおりです。