

変更契約情報

7-107-3

工事（業務）名		西流下单私6号門脇字青葉東地内枝線築造工事	
請負人名		絆興業株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金16,533,990円	金16,533,990円
	契約締結年月日	令和7年12月3日	令和8年3月23日
	工期 (履行期間)	令和7年12月3日から 令和8年3月6日まで	令和7年12月3日から 令和8年5月29日まで
変更後	変更後請負代金額	金16,586,900円 増額 金52,910円	
	変更契約締結年月日	令和8年4月28日	
	工期 (履行期間)	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変更内容		<p>1. 本工事掘削範囲内において、転石層が確認されたため、土砂と転石のふるい分けのためのヤードまでの小運搬 V=39 m³と転石の処分費 V=16 m³について追加変更する。</p> <p>2. 本工事掘削範囲内において、既設の不用な水道管が確認され、下水道管布設の支障となるため、既設管撤去 L=98.0mを追加変更する。</p> <p>3. 本工事において、平成24年10月1日付「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」実施に基づき、単価適用年月日を令和7年10月1日から令和7年12月1日に変更する。</p> <p>4. その他詳細については、設計変更対照表のとおり変更する。</p>	