

変更契約情報

7-127-2

工事（業務）名		公園施設長寿命化対策（その12）工事	
請 負 人 名		南光運輸株式会社	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金3,463,803円	金3,463,803円
	契 約 締 結 年 月 日	令和8年 2月 9日	令和8年 3月30日
	工 期 （履 行 期 間）	令和8年 2月 9日から 令和8年 3月31日まで	令和8年 2月 9日から 令和8年 6月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金3,474,900円 増額 金11,097円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	令和8年5月25日	
	工 期 （履 行 期 間）	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変 更 内 容		<p>1. 公園施設撤去工において、現地確認の結果、廃棄物の処分量に変更が生じたことから、コンクリート殻及び木くずの処分量を変更する。</p> <p>2. その他詳細は、設計変更対照表のとおり変更する。</p>	