

変更契約情報

7-51-3

工事（業務）名		三輪田線測量設計（その3）業務	
請 負 人 名		日野測量設計株式会社	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金10,764,600円	金11,002,200円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年8月19日	令和8年 3月25日
	工 期 （履 行 期 間）	令和7年 8月19日から 令和8年 2月27日まで	令和7年 8月19日から 令和8年 5月29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 - 円 増額 金 - 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	令和8年5月27日	
	工 期 （履 行 期 間）	令和7年8月19日から令和8年7月31日まで	
変 更 内 容		1. 現各地権者との境界確定協議に時間を要したことから、履行期間について変更する。	