

変更契約情報

7-56-2

工事（業務）名		西流下1号青葉東1号幹線及び準幹線築造工事	
請負人名		丸岩建設株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金63,904,500円	金67,554,300円
	契約締結年月日	令和7年 9月18日	令和8年 3月23日
	工期 （履行期間）	令和7年 9月18日から 令和8年 3月31日まで	令和7年 9月18日から 令和8年 5月29日まで
変更後	変更後請負代金額	金69,567,300円 増額 金2,013,000円	
	変更契約締結年月日	令和8年5月8日	
	工期 （履行期間）	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変更内容		<p>1. 路線番号S5-1について、公共ます設置位置の立会確認の結果から、最上流部マンホールの位置を変更し、施工延長をL=45.00mから6.50m増工し、L=51.50mへ変更する。</p> <p>2. 週休2日工事の区分について、当初発注においては「通期の週休2日」としていたが、工事着手前の受発注者間の協議により、「月単位の週休2日」を実施することとし、達成したと認められることから、「通期の週休2日」の補正係数から「月単位の週休2日」の補正係数に変更する。</p> <p>3. その他詳細は、設計変更対照表のとおり変更する。</p>	