

変更契約情報

7-7-1

工事（業務）名		牡鹿保健福祉センター空調・換気設備改修工事	
請負人名		株式会社晃和工業	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金177,100,000円	金一円
	契約締結年月日	令和7年6月11日	令和一年一月一日
	工期 (履行期間)	令和7年6月12日から 令和8年3月13日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金185,087,100円	増額 金7,987,100円
	変更契約締結年月日	令和8年1月23日	
	工期 (履行期間)	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変更内容		<p>1. 空調機の更新について、各室を使用しながら段階的に更新するという計画にしていたが、既存の配管がトラフ内等で複雑に敷設されていたため、同一場所での施工が困難であったことから、仮設の配管や機器を一時的に設置することを追加する。</p> <p>2. 石巻市工事請負契約締結後の設計単価変更の運用に則り、契約締結日を基準とした設計単価に変更する。</p>	