

変更契約情報

7-101-1

工事（業務）名		市営新橋住宅解体工事	
請 負 人 名		重吉興業株式会社	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金10,340,000円	金 - 円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年11月18日	令和 - 年 - 月 - 日
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年11月18日から 令和8年2月27日まで	令和 - 年 - 月 - 日から 令和 - 年 - 月 - 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金9,891,200円 減額 金448,800円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	令和8年2月18日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和 - 年 - 月 - 日から令和 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容		設計図書と現場を照査したところ、外構のアスファルト舗装とコンクリートブロックの撤去数量に相違があったことから、現場の撤去数量に合わせて変更する。	