

# 変更契約情報

7-102-1

工事（業務）名		開北小学校校舎エレベーター棟建設予定地地質調査業務	
請負人名		大日本ダイヤコンサルタント株式会社東北支社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金4,990,700円	金 - 円
	契約締結年月日	令和7年11月18日	令和 - 年 - 月 - 日
	工 期 (履行期間)	令和7年11月18日から 令和8年 3月10日まで	令和 - 年 - 月 - 日から 令和 - 年 - 月 - 日まで
変更後	変更後請負代金額	金6,090,700円	増額 金1,100,000円
	変更契約締結年月日	令和8年2月9日	
	工 期 (履行期間)	令和 - 年 - 月 - 日から令和 - 年 - 月 - 日まで	
変更内容		校舎建設時の機械ボーリング調査報告書を基に、本業務における調査深度を設定していたが、今回の調査地点で確認された地層及び支持層の深度が当初の想定と異なっていたことから、実績に合わせた調査数量に変更する。	