

変更契約情報

7-106-2

工事（業務）名		西流下单私5号門脇字青葉東地内枝線築造工事	
請負人名		有限会社三浦工業	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金22,024,200円	金22,024,200円
	契約締結年月日	令和7年12月2日	令和8年2月16日
	工期 (履行期間)	令和7年12月2日から 令和8年3月13日まで	令和7年12月2日から 令和8年3月31日まで
変更後	変更後請負代金額	金 一 円 増減額 金 一 円	
	変更契約締結年月日	令和8年3月23日	
	工期 (履行期間)	令和7年12月2日から令和8年5月29日まで	
変更内容		汚水管布設に伴う管路掘削を行ったところ、一部に転石が出現し、その撤去に時間を要しており、現工期内での完成が困難になったことから工期を延伸する。	