

変更契約情報

7-107-2

工事（業務）名		西流下单私6号門脇字青葉東地内枝線築造工事	
請負人名		絆興業株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金16,533,990円	金16,533,990円
	契約締結年月日	令和7年12月3日	令和8年2月16日
	工期 (履行期間)	令和7年12月3日から 令和8年3月6日まで	令和7年12月3日から 令和8年3月31日まで
変更後	変更後請負代金額	金 一 円 増減額 金 一 円	
	変更契約締結年月日	令和8年3月23日	
	工期 (履行期間)	令和7年12月3日から令和8年5月29日まで	
変更内容		汚水管布設に伴う管路掘削を行ったところ、一部に転石が出現し、その撤去に時間を要しており、現工期内での完成が困難となったことから工期を延伸する。	