

変更契約情報

7-110-1

| | | | |
|---------|---------------|---|--------------------------------------|
| 工事（業務）名 | | 河北境1号線舗装工事 | |
| 請負人名 | | 有限会社ヤマサ佐々木産業 | |
| 項目 | | 原（当初）請負契約の内容 | 現請負契約の内容 |
| 変更前 | 請負代金額 | 金4,477,000円 | 金 ー 円 |
| | 契約締結年月日 | 令和 7年12月 9日 | 令和 ー 年 ー 月 ー 日 |
| | 工 期 (履行期間) | 令和 7年12月 9日から 令和 8年 2月27日まで | 令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで |
| 変更後 | 変更後請負代金額 | 金4,997,300円 増額 金520,300円 | |
| | 変更契約締結年月日 | 令和8年2月12日 | |
| | 工 期 (履行期間) | 令和 ー 年 ー 月 ー 日から令和 ー 年 ー 月 ー 日まで | |
| 変更内容 | | <p>本工事は、河北境1号線の舗装新設工事であるが、事業の促進を計るため、施工延長を95mからL=105mに変更し、路盤や表層などをそれぞれ増工する。</p> <p>主な内容として、下層路盤を56㎡増工しA=598㎡に、表層を68㎡増工しA=577㎡に変更する。</p> <p>また、平成24年10月1日付「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」実施に基づき、単価適用年月日を令和7年11月1日から令和7年12月1日に変更する。</p> | |