

# 変更契約情報

7-111-1

工事（業務）名		市営鮎川南住宅解体その1工事	
請負人名		株式会社櫻テック	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金5,598,686円	金 ー 円
	契約締結年月日	令和7年12月10日	令和 ー 年 ー 月 ー 日
	工 期 (履行期間)	令和7年12月10日から 令和8年 2月25日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
変更後	変更後請負代金額	金5,737,600円 増額 金138,914円	
	変更契約締結年月日	令和8年2月12日	
	工 期 (履行期間)	令和 ー 年 ー 月 ー 日から令和 ー 年 ー 月 ー 日まで	
変更内容		1号棟の敷地内において、当初想定していなかった複数のコンクリート製構造物が地中にあることが確認されたため、建物解体に併せて撤去する。また、構造物撤去後の範囲について砕石敷きを追加する。	