

# 変更契約情報

7-118-1

工事（業務）名		屋内退避施設網小医院結露対策工事	
請負人名		株式会社佐藤建設工業	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金14,300,000円	金 ー 円
	契約締結年月日	令和7年12月10日	令和 ー 年 ー 月 ー 日
	工 期 (履行期間)	令和7年12月10日から 令和8年3月19日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
変更後	変更後請負代金額	金11,691,900円 減額 金2,608,100円	
	変更契約締結年月日	令和8年3月12日	
	工 期 (履行期間)	令和 ー 年 ー 月 ー 日から令和 ー 年 ー 月 ー 日まで	
変更内容		<p>1. 設計図書と現場の照査を行ったところ、脱衣室の壁面に設計時の調査では確認されなかったカビが一面に発生していたことから、壁面の改修を追加する。</p> <p>2. 島への渡航と資材運搬について、受注者から合理的な渡航方法と運搬計画が提案されたことから、当初設計の計画から変更し、実績に基づいた内容に変更する。</p>	