

# 変更契約情報

7-120-1

工事（業務）名		七窪蛇田線舗装工事	
請負人名		株式会社堀内建設	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金16,335,000円	金 ー 円
	契約締結年月日	令和7年12月22日	令和 ー 年 ー 月 ー 日
	工 期 (履行期間)	令和7年12月22日から 令和8年 3月27日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
変更後	変更後請負代金額	金11,320,100円 減額 金5,014,900円	
	変更契約締結年月日	令和8年2月16日	
	工 期 (履行期間)	令和 ー 年 ー 月 ー 日から令和 ー 年 ー 月 ー 日まで	
変更内容		<p>当初発注では、舗装打ち替え工にて計画していたが、工事着手にあたり、着手前測量及びコア抜きによる既設舗装厚の確認をしたところ、平均で <math>t=20\text{cm}</math> 以上の舗装厚が確認されたことにより、舗装厚を十分確保できることから、施工方法を切削オーバーレイ工法に変更することとし、不陸整正 <math>A=793\text{m}^2</math> を <math>A=43\text{m}^2</math> に、上層路盤 <math>A=779\text{m}^2</math> を <math>A=0\text{m}^2</math> に減工し、切削オーバーレイ <math>A=740\text{m}^2</math> に変更する。</p> <p>その他、現地精査の結果に基づき、変更対照表のとおり変更する。</p>	