

変更契約情報

7-120-2

工事（業務）名		七窪蛇田線舗装工事	
請負人名		株式会社堀内建設	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金16,335,000円	金11,320,100円
	契約締結年月日	令和7年12月22日	令和8年2月16日
	工期 (履行期間)	令和7年12月22日から 令和8年3月27日まで	令和7年12月22日から 令和8年3月27日まで
変更後	変更後請負代金額	金11,343,200円	増額 金23,100円
	変更契約締結年月日	令和8年3月11日	
	工期 (履行期間)	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変更内容		<p>視覚障害者誘導用点字シートL=46mについて、現地精査の結果、施工に支障となる排水構造物の設置位置が確定したことから、2m増工しL=48mへ変更する。</p> <p>その他、現地精査の結果に基づき変更対照表のとおり変更する。</p>	