

# 変更契約情報

7-122-1

工事（業務）名		笈入橋ほか4橋橋梁補修工事	
請負人名		株式会社伊藤土建	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金59,400,000円	金 ー 円
	契約締結年月日	令和8年2月17日	令和 ー 年 ー 月 ー 日
	工 期 (履行期間)	令和8年2月17日から 令和8年3月31日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
変更後	変更後請負代金額	金 ー 円 増減額 金 ー 円	
	変更契約締結年月日	令和8年3月30日	
	工 期 (履行期間)	令和8年2月17日から令和9年2月26日まで	
変更内容		本工事は、用排水路に架かる橋梁の補修工事であり、用排水路管理者と施工協議の結果、下部工の補修は非灌漑期（10月～3月）に実施することと図られたため、灌漑期を考慮した工期に延伸する。	