

変更契約情報

7-123-1

工事（業務）名		山崎馬鞍線（中島工区）道路改良（その7）工事	
請負人名		丸岩建設株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金56,661,000円	金－円
	契約締結年月日	令和8年2月6日	令和－年－月－日
	工期 （履行期間）	令和8年2月6日から 令和8年3月31日まで	令和－年－月－日から 令和－年－月－日まで
変更後	変更後請負代金額	金－円 増減額 金－円	
	変更契約締結年月日	令和8年3月31日	
	工期 （履行期間）	令和8年2月6日から 令和8年7月31日まで	
変更内容		<p>本工事にて使用する鋼矢板について、当該製品の在庫が無く受注生産となり製作に時間を要することが判明し、納入時期が6月下旬となるため工期内での完成が困難となったことから、完成期日を延期する。</p>	