

# 変更契約情報

7-130-1

工事（業務）名		公園施設長寿命化対策（その13）工事	
請負人名		ケーブグリーン株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金12,235,190円	金 ー 円
	契約締結年月日	令和8年 2月25日	令和 ー 年 ー 月 ー 日
	工 期 （履行期間）	令和8年 2月25日から 令和8年 3月31日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
変更後	変更後請負代金額	金 ー 円 増減額 金 ー 円	
	変更契約締結年月日	令和8年 3月 30日	
	工 期 （履行期間）	令和8年 2月25日から令和8年 6月30日まで	
変更内容		更新遊具の資材調達に不測の日数を要したため、工期を変更する。	