

変更契約情報

7-21-1

工事（業務）名		東流下1号折立2号準幹線築造工事	
請負人名		総武建設株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金48,028,200円	金一円
	契約締結年月日	令和7年7月1日	令和一年一月一日
	工期 （履行期間）	令和7年7月1日から 令和8年1月16日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金一円	増減額 金一円
	変更契約締結年月日	令和8年1月6日	
	工期 （履行期間）	令和7年7月1日から令和8年2月27日まで	
変更内容		<p>本工事を施工するにあたり、地下埋設物（水道管及び不明管）が輻輳していたことから、その調査・確認に時間を要し、また、一部の区間において掘削時に岩盤が出現し、その撤去と合わせて日数を要したため、工期内に完成することが困難となったことから、工期を延伸する。</p>	