

変更契約情報

7-25-1

| | | | |
|---------|------------------|---|--------------------------|
| 工事（業務）名 | | 東流下石巻北第4処理分区実施設計業務 | |
| 請負人名 | | 株式会社日本水工コンサルタント宮城営業所 | |
| 項目 | | 原（当初）請負契約の内容 | 現請負契約の内容 |
| 変更前 | 請負代金額 | 金18,348,000円 | 金一円 |
| | 契約締結年月日 | 令和7年6月19日 | 令和一年一月一日 |
| | 工 期 (履行期間) | 令和7年6月19日から 令和8年1月30日まで | 令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで |
| 変更後 | 変更後請負代金額 | 金18,108,200円 減額 金239,800円 | |
| | 変更契約締結年月日 | 令和8年1月19日 | |
| | 工 期 (履行期間) | 令和 一年 一月 一日から令和 一年 一月 一日まで | |
| 変更内容 | | <p>1 本業務において、発注時は現地の詳細な資料がないことから、広域な都市計画図を基に数量を算出していたが、現地調査を行った結果、既存資料と現況平面位置関係の整合が取れていないことが判明したため、現地測量 A=0.073km²からA=0.057km²に減工する。また、管渠設計についてもL=750mからL=677mに減工し変更する。</p> <p>2 業務内容の変更により完成期日を変更する。</p> | |