

変更契約情報

7-27-1

工事（業務）名		本地第1溜池廃止事業測量設計委託業務	
請負人名		株式会社西條設計コンサルタント	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金6,851,900円	金一円
	契約締結年月日	令和7年6月25日	令和一年一月一日
	工 期 (履行期間)	令和7年6月25日から 令和8年3月19日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金7,123,600円 増額 金271,700円	
	変更契約締結年月日	令和8年2月4日	
	工 期 (履行期間)	令和 一年 一月 一日から令和 一年 一月 一日まで	
変更内容		<p>1 本業務の実施にあたり、当初、基本設計資料に基づき路線測量、排水路実施設計の作業を進めていたが、現地精査を行った結果、地形条件や既設道路との取合い等を踏まえ、より適切な計画とするため、路線測量延長0.06 kmから0.07km、排水路実施設計0.04 kmから0.05kmに関係数量を増工する。</p> <p>2 その他については変更数量対照表のとおり変更する。</p>	