

変更契約情報

7-32-1

工事（業務）名		河北総合支所庁舎照明設備改修(その2)工事	
請負人名		株式会社相輝	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金45,551,000円	金一円
	契約締結年月日	令和7年 7月 7日	令和一年一月一日
	工 期 (履行期間)	令和7年 7月 7日から 令和8年 1月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金49,175,500円 増額 金3,624,500円	
	変更契約締結年月日	令和8年1月13日	
	工 期 (履行期間)	令和一年 一月 一日 から令和一年 一月 一日まで	
変更内容		<p>本工事についてLED照明器具の更新を主としていたが、現地を詳細に調査した結果、照明器具に関連するスイッチについても経年劣化による不具合が認められ、器具本体への影響も懸念されることから、一部の点灯スイッチについて改修する。</p>	