

変更契約情報

7-38-2

工事（業務）名		西流下单私2号泉町四丁目地内枝線築造工事	
請負人名		ケーブグリーン株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金10,890,792円	金10,890,792円
	契約締結年月日	令和7年7月22日	令和7年10月20日
	工期 (履行期間)	令和7年7月22日から 令和7年11月28日まで	令和7年7月22日から 令和8年1月30日まで
変更後	変更後請負代金額	金11,235,400円	増額 金344,608円
	変更契約締結年月日	令和7年12月4日	
	工期 (履行期間)	令和一年 一月 一日 から令和一年 一月 一日まで	
変更内容		<p>1. 本工事の施工範囲内に近接する架空線があり、当初計画においては架空線の移設や防護等の対応は見込んでいなかったが、施工業者と現場を精査した結果、架空線との離隔のほか、狭隘で急峻な土地であることも考慮し、架空線事故等のリスクを軽減し安全性を確保するために架空線を防護する必要があると判断したことから、架空線防護工を追加する。</p> <p>2. 週休2日工事の区分について、当初発注においては「通期の週休2日」としていたが、工事着手前の受発注者間の協議により、「月単位の週休2日」を実施することとし、達成したと認められることから、「通期の週休2日」の補正係数から「月単位の週休2日」の補正係数に変更する。</p> <p>3. 本工事において、平成24年10月1日付「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」実施に基づき、単価適用年月日を令和7年5月1日から令和7年7月1日に変更する。</p>	