

# 変更契約情報

7-40-1

工事（業務）名		牧ノ浜漁港防波堤機能保全（その2）工事	
請 負 人 名		株式会社丸本組	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金111,100,000円	金一円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年 8月 8日	令和一年一月一日
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年 8月 8日から 令和8年 2月20日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金一円 増減額 金一円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	令和8年2月6日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和 7年 8月 8日 から 令和 8年 3月 31日 まで	
変 更 内 容		潜水調査の結果、当初想定していたよりも開孔が拡大しており、 施工方法の再検討に時間を要したことから工期を変更する。	