

変更契約情報

7-41-1

工事（業務）名		東流下河北1号污水管渠築造工事	
請負人名		ヤマヨシ高橋組株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金82,720,000円	金一円
	契約締結年月日	令和7年8月5日	令和一年一月一日
	工期 (履行期間)	令和7年8月5日から 令和8年2月27日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金一円 増減額 金一円	
	変更契約締結年月日	令和8年1月21日	
	工期 (履行期間)	令和7年8月5日から令和8年3月31日まで	
変更内容		本工事の実施において、試験堀の結果、下水道管布設箇所の一部から支障物（水道管）を確認し移設協議に日数を要したため、現工期限内に完成することが困難となったことから工期を延伸する。	