

# 変更契約情報

7-42-1

工事（業務）名		西流下河南1号污水管渠築造工事	
請負人名		新東総業株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金68,266,000円	金一円
	契約締結年月日	令和7年8月5日	令和一年一月一日
	工期 (履行期間)	令和7年8月5日から 令和8年2月27日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金69,089,900円	増額 金823,900円
	変更契約締結年月日	令和8年1月9日	
	工期 (履行期間)	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変更内容		<p>1. 当初設計においては、宅地のみ公共ますを設置することとしていたが、農地である土地1か所について、将来的に宅地とする計画があることから公共ますを設置することとし、取付管及びます工を2か所から1か所増工し3か所に変更する。</p> <p>2. 公共ますの設置位置について、当初予定していた位置付近に水道管や擁壁等の埋設物があったため、設置位置を変更した結果、取付管水平推進工の延長をL=11.1mから2.6m増工し、L=13.7mへ変更する。</p> <p>3. 本工事において、平成24年10月1日付「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」実施に基づき、単価適用年月日を令和7年5月1日から令和7年8月1日に変更する。</p> <p>4. その他については、設計変更対照表のとおり変更する。</p>	