

変更契約情報

7-43-1

工事（業務）名		単独線道路改良（その7）工事	
請 負 人 名		ヤマヨシ高橋組株式会社	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金65,175,000円	金一円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年 8月 5日	令和一年一月一日
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年 8月 5日から 令和8年 2月27日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 一 円	増減額 金一 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	令和8年2月17日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年8月5日から令和8年3月25日まで	
変 更 内 容		本工事にて使用する門型カルバートについて、当初計画では11月中旬から1月末までの施工を予定していたが、当該製品の在庫が無く受注生産となり製作に時間を要することが判明し、納入時期が12月中旬から2月中旬となるため工期内での完成が困難となったことから、完成期日を延期する。	