

# 変更契約情報

7-44-3

工事（業務）名		山崎馬鞍線（中島工区）道路改良（その6）工事	
請負人名		株式会社生出興業	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金40,415,166円	金48,431,900円
	契約締結年月日	令和7年8月1日	令和8年2月20日
	工期 （履行期間）	令和7年8月1日から 令和8年1月30日まで	令和7年8月1日から 令和8年3月31日まで
変更後	変更後請負代金額	金 一 円 増減額 金 一 円	
	変更契約締結年月日	令和8年3月31日	
	工期 （履行期間）	令和7年8月1日から令和8年6月30日まで	
変更内容		<p>仮設工の鋼矢板L=11.5mを施工したところ、鋼矢板が高止まりしてしまっただけで想定の根入れがとれず、改めて鋼矢板の施工方法の検討、段取り替えに期間を要したことから完成期日を変更する。</p>	