

# 変更契約情報

7-48-2

工事（業務）名		中瀬公園施設整備（その8）工事	
請負人名		株式会社狩野緑化建設	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金34,078,660円	金38,336,100円
	契約締結年月日	令和7年 8月18日	令和8年 1月13日
	工期 （履行期間）	令和7年 8月18日から 令和8年 1月30日まで	令和7年 8月18日から 令和8年 3月31日まで
変更後	変更後請負代金額	金 一 円 増減額 金 一 円	
	変更契約締結年月日	令和8年 3月 30日	
	工期 （履行期間）	令和7年 8月18日から令和8年 6月30日まで	
変更内容		河川管理者発注の護岸工事との施工調整に不測の日数を要したため、工期を変更する。	