

# 変更契約情報

7-49-1

工事（業務）名		住吉跨線橋ほか2橋橋梁補修設計業務	
請負人名		中央コンサルタンツ株式会社仙台支店	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金18,092,800円	金一円
	契約締結年月日	令和7年 8月18日	令和一年一月一日
	工 期 (履行期間)	令和7年 8月19日から 令和8年 2月27日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金一円 増減額 金一円	
	変更契約締結年月日	令和8年2月10日	
	工 期 (履行期間)	令和7年 8月19日から令和8年 3月31日まで	
変更内容		軌道に近接する作業に関する鉄道管理者との協議に1か月間の期間を要したことから履行期間を延伸する。	