

変更契約情報

7-50-1

工事（業務）名		西流下刈場処理分区実施設計業務	
請 負 人 名		株式会社日本水工コンサルタント宮城営業所	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金14,509,000円	金一円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年8月14日	令和一年一月一日
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年8月14日から 令和8年3月10日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金15,676,100円	増額 金1,167,100円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	令和8年1月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで	
変 更 内 容		<p>1. 本業務において、発注時には広域な都市計画図を使用することとしていたが、現地調査を行った結果、既存資料と現況平面位置関係の整合が取れていないことが判明したため、現地測量A=0.017km²を追加する。</p> <p>2. 3級水準測量数量について、近傍の水準点を確認した結果、測量延長L=0.4kmからL=1.1kmへ0.7km増工する。</p>	