

# 変更契約情報

7-51-1

工事（業務）名		三輪田線測量設計（その3）業務	
請負人名		日野測量設計株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金10,764,600円	金一円
	契約締結年月日	令和7年8月19日	令和一年一月一日
	工期 （履行期間）	令和7年8月19日から 令和8年2月27日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金11,002,200円	増額 金237,600円
	変更契約締結年月日	令和8年2月16日	
	工期 （履行期間）	令和7年8月19日から令和8年3月31日まで	
変更内容		<p>1. 本業務は、橋梁1基を含むL=200m区間の道路改良に係る測量設計業務である。</p> <p>路線測量及び用地測量について、過去に実施した予備設計において橋梁部を拡幅することとしていたが、地元協議の結果から、既設橋の幅員に余裕があるため、拡幅せずに現幅員内で収めることとなったため、当初予定していた道路法線及び買収範囲が変更となったことから、変更数量対照表のとおり変更する。</p> <p>2. 履行期間について、上記変更に伴い変更する。</p>	