

変更契約情報

7-52-1

工事（業務）名		釜地区第二・第三放課後児童クラブ建設工事設計業務	
請負人名		鈴木建築設計事務所	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金8,140,000円	金一円
	契約締結年月日	令和7年 8月19日	令和一年一月一日
	工 期 (履行期間)	令和7年 8月19日から 令和8年 3月10日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金 一 円 増減額 金 一 円	
	変更契約締結年月日	令和8年2月19日	
	工 期 (履行期間)	令和7年8月19日 から 令和8年3月19日まで	
変更内容		基本設計における児童クラブ室の専用区画面積の算定方法について、県との協議に時間を要したことから履行期間を延長する。	