

# 変更契約情報

7-53-1

工事（業務）名		石ノ森萬画館3階交流スペース整備工事実施設計業務	
請負人名		有限会社平塚都市建築設計事務所	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金3,498,000円	金一円
	契約締結年月日	令和7年9月2日	令和一年一月一日
	工期 (履行期間)	令和7年9月2日から 令和8年2月27日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金3,608,000円 増額 金110,000円	
	変更契約締結年月日	令和8年2月20日	
	工期 (履行期間)	令和7年9月2日から令和8年3月16日まで	
変更内容		<p>1 現地調査の結果、改修する諸室にアスベスト含有の恐れがある建材が一部確認されたことから、処分方法の検討にあたり分析調査を追加する。</p> <p>2 基本設計に基づく新規建具、造作家具等について、詳細な仕様や納まりを決定するために施設管理者との協議に期間を要したため、履行期間を変更する。</p>	