

変更契約情報

7-54-1

工事（業務）名		西流下2号門脇2号準幹線築造工事	
請負人名		新東総業株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金126,456,000円	金一円
	契約締結年月日	令和7年9月16日	令和一年一月一日
	工期 （履行期間）	令和7年9月16日から 令和8年3月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金一円 増減額 金一円	
	変更契約締結年月日	令和8年3月23日	
	工期 （履行期間）	令和7年9月16日から令和8年6月30日まで	
変更内容		工事箇所に隣接するJR貨物（石巻貨物線）との近接工事の可否確認に期間を要し、現工期内での完成が困難となったことから工期を変更する。	