

変更契約情報

7-56-1

工事（業務）名		西流下1号青葉東1号幹線及び準幹線築造工事	
請負人名		丸岩建設株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金63,904,500円	金一円
	契約締結年月日	令和7年9月18日	令和一年一月一日
	工期 (履行期間)	令和7年9月18日から 令和8年3月31日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金67,554,300円 増額 金3,649,800円	
	変更契約締結年月日	令和8年3月23日	
	工期 (履行期間)	令和7年9月18日から令和8年5月29日まで	
変更内容		<p>1. 単独工区において、当初は本工事対象の道路以外の道路から取付管を設置することとしていた土地2か所について、早期に下水道に接続したいとのことから本工事対象の道路から設置することとし、単独工区を取付管及びます工を8か所から2か所増工し、10か所に変更したい。また、上記の変更に伴い、最上流部マンホールの位置を変更し、施工延長をL=95.60mから17.00m増工し、L=112.60mへ変更したい。</p> <p>2. 本工事において、平成24年10月1日付「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」実施に基づき、単価適用年月日を令和7年7月1日から令和7年9月1日に変更する。</p> <p>3. その他詳細は、設計変更対照表のとおり変更する。</p> <p>4. 上記の工事内容の増工等に伴い完成期日を変更する。</p>	