

変更契約情報

7-57-1

工事（業務）名		新田町谷地中線ほか2路線歩道設置及び付帯水路整備工事	
請負人名		ヤマヨシ高橋組株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金56,870,000円	金一円
	契約締結年月日	令和7年9月16日	令和一年一月一日
	工期 (履行期間)	令和7年9月16日から 令和8年2月27日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金62,410,700円 増額 金5,540,700円	
	変更契約締結年月日	令和8年2月24日	
	工期 (履行期間)	令和7年9月16日から令和8年3月31日まで	
変更内容		<p>1. 排水構造物の設置に伴い支障となる下水道管について、当初の計画では開削工法による移設とし、車両通行止めでの施工としていたが、地元との協議の結果、車両通行止めの施工が困難となったことから、推進工法に変更し、片側交互通行での施工に変更する。</p> <p>2. 本工事において、平成24年10月1日付け「石巻市工事請負契約締結後における設計単価の運用」実施に基づき、積算単価適用を令和7年7月から令和7年9月に変更する。</p> <p>3. その他工種は変更数量対照表のとおり変更する。</p> <p>4. 工期は上記変更に伴い変更する。</p>	