

変更契約情報

7-57-2

工事（業務）名		新田町谷地中線ほか2路線歩道設置及び付帯水路整備工事	
請負人名		ヤマヨシ高橋組株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金56,870,000円	金62,410,700円
	契約締結年月日	令和7年9月16日	令和8年2月24日
	工期 (履行期間)	令和7年9月16日から 令和8年2月27日まで	令和7年9月16日から 令和8年3月31日まで
変更後	変更後請負代金額	金67,178,100円 増額 金4,767,400円	
	変更契約締結年月日	令和8年3月31日	
	工期 (履行期間)	令和7年9月16日から令和8年6月30日まで	
変更内容		<p>1. 排水構造物の設置に伴い舗装工について、当初の計画では碎石で開放としていたが、地元との協議の結果、舗装復旧A=280㎡増工する。</p> <p>2. 本工事において、週休2日の補正について、「工期全体（通期）の週休2日」から「月単位の週休2日」に変更する。</p> <p>3. その他工種は変更数量対照表のとおり変更する。</p> <p>4. 工期は上記変更に伴い変更する。</p>	