

変更契約情報

7-58-1

工事（業務）名		鮫ノ浦漁港ほか1漁港浚渫土運搬処分工事	
請負人名		株式会社北衛建設	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金30,840,323円	金-円
	契約締結年月日	令和7年9月12日	令和一年一月一日
	工期 (履行期間)	令和7年9月12日から 令和7年12月19日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金31,298,300円 増額 金457,977円	
	変更契約締結年月日	令和7年12月2日	
	工期 (履行期間)	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変更内容		<p>1 特記仕様書に基づき、本工事の積算単価適用年月日を令和7年7月1日以降適用単価から契約日を基準日とした、令和7年9月1日以降適用単価へ変更する。</p> <p>2 不純物撤去工中に浚渫土から想定していない鉄筋コンクリート殻があることが判明したため、その処分をするために処分費を増工する。</p> <p>3 一般車両や他工事車両との接触事故を避けるため、土砂等搬出の期間において交通誘導員を増工する。</p> <p>4 その他数量について、設計精査の結果、設計変更対照表のとおり変更する。</p>	