

変更契約情報

7-61-1

工事（業務）名		西流下单私4号門脇字青葉東地内枝線築造工事	
請負人名		有限会社三浦工業	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金26,715,700円	金一円
	契約締結年月日	令和7年9月16日	令和一年一月一日
	工期 (履行期間)	令和7年9月16日から 令和8年1月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変更後	変更後請負代金額	金29,103,800円	増額 金2,388,100円
	変更契約締結年月日	令和8年1月23日	
	工期 (履行期間)	令和7年9月16日から令和8年3月31日まで	
変更内容		<p>1. 当初設計において、地下水位低下工（ウエルポイント）を想定地下水位が下水道本管布設位置よりも高い93路線のみ施工することとしていたが、試掘工を行ったところ、81-2及び97路線においても地下水位が下水道本管布設位置よりも高いことが判明したため、当初予定していた開削水替工では対応できないことから地下水位低下工（ウエルポイント）を増工する。</p> <p>2. 平成24年10月1日付「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」実施に基づき、単価適用年月日を令和7年7月1日から令和7年9月1日に変更する。</p> <p>3. その他数量の増減は、設計変更対照表のとおり。</p> <p>4. 輻輳する水道管の移設工事に日数を要したため、現工期内に完成することが困難となったことから工期を延伸する。</p>	