

変更契約情報

7-61-2

工事（業務）名		西流下单私4号門脇字青葉東地内枝線築造工事	
請負人名		有限会社三浦工業	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金26,715,700円	金29,103,800円
	契約締結年月日	令和7年9月16日	令和8年1月23日
	工期 (履行期間)	令和7年9月16日から 令和8年1月30日まで	令和7年9月16日から 令和8年3月31日まで
変更後	変更後請負代金額	金一円 増減額 金一円	
	変更契約締結年月日	令和8年3月27日	
	工期 (履行期間)	令和7年9月16日から令和8年5月22日まで	
変更内容		汚水管布設に伴う管路掘削を行ったところ、3路線のうち2路線において、コンクリート殻等が出現し、その撤去に時間を要しており、現工期内での完成が困難になったことから工期を延伸する。	