

変更契約情報

7-63-1

| | | | |
|---------|---------------|---|--------------------------|
| 工事（業務）名 | | 石巻市消防団沼津班ポンプ置場新築その他工事 | |
| 請負人名 | | 株式会社新孝工業 | |
| 項目 | | 原（当初）請負契約の内容 | 現請負契約の内容 |
| 変更前 | 請負代金額 | 金26,290,000円 | 金一円 |
| | 契約締結年月日 | 令和7年 9月16日 | 令和一年一月一日 |
| | 工 期 (履行期間) | 令和7年 9月16日から 令和8年 3月 6日まで | 令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで |
| 変更後 | 変更後請負代金額 | 金26,906,000円 増額 金616,000円 | |
| | 変更契約締結年月日 | 令和8年2月13日 | |
| | 工 期 (履行期間) | 令和一年一月一日から令和一年一月一日まで | |
| 変更内容 | | 地盤改良の施工に先だち現場を試掘したところ、地中から転石が多数確認され、施工の障害となることが判明したことから、地中障害物である転石の撤去及び処分を追加する。 | |