

変更契約情報

7-71-2

工事（業務）名		南中里四・新境町一丁目線道路改良工事	
請負人名		広伸建設株式会社	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金26,998,400円	金26,998,400円
	契約締結年月日	令和7年10月3日	令和8年1月23日
	工期 (履行期間)	令和7年10月3日から 令和8年1月30日まで	令和7年10月3日から 令和8年3月27日まで
変更後	変更後請負代金額	金29,737,400円 増額 金2,739,000円	
	変更契約締結年月日	令和8年3月16日	
	工期 (履行期間)	令和一年一月一日から令和一年一月一日まで	
変更内容		<p>1. 本工事の施工にあたり現地調査の結果、現況舗装にクラック等が確認されたため、舗装復旧面積を見直すこととし、車道及び乗入部の舗装面積A=178㎡をA=357㎡に、歩道部の舗装面積をA=130㎡からA=203㎡に変更する。</p> <p>2. 本工事において平成24年10月1日付「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の実施に基づき、単価適用年月日を令和7年8月1日から令和7年10月1日に変更する。</p> <p>3. その他詳細は、設計変更対照表のとおり変更する。</p>	