

変更契約情報

7-72-1

工事（業務）名		茜平三丁目公園施設整備工事	
請 負 人 名		桜井建設工業株式会社	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 11,454,877 円	金 一 円
	契 約 締 結 年 月 日	令和 7 年 10 月 7 日	令和 一 年 一 月 一 日
	工 期 (履 行 期 間)	令和 7 年 10 月 7 日 から 令和 8 年 2 月 27 日 まで	令和 一 年 一 月 一 日 から 令和 一 年 一 月 一 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 12,031,800 円 増額 金 576,923 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	令和 8 年 2 月 18 日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和 一 年 一 月 一 日 から 令和 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		<p>本工事の施工に際し、地元行政区からの要望があったことから、公園内の休憩場所として、背無しベンチN=4基を増工したい。また、遊具周辺、安全領域内の安全性についてより一層配慮するため、表層端部に接着剤にて人工芝を貼付し、周囲を人工芝のみで施工することから、地先境界ブロックをL=0mに減工する。</p> <p>その他、変更対照表のとおり変更する。</p>	