

変更契約情報

7-77-1

工事（業務）名		住吉排水ポンプ場ポンプ付帯設備改修工事	
請負人名		新菱工業株式会社東北営業所	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金112,200,000円	金 - 円
	契約締結年月日	令和7年10月20日	令和 - 年 - 月 - 日
	工期 (履行期間)	令和7年10月20日から 令和8年3月31日まで	令和 - 年 - 月 - 日から 令和 - 年 - 月 - 日まで
変更後	変更後請負代金額	金一円 増減額 金一円	
	変更契約締結年月日	令和8年3月31日	
	工期 (履行期間)	令和7年10月20日 から 令和9年2月26日まで	
変更内容		主要機器であるコントロールセンター内部に組み込まれる機器が、近年の需要増加の影響により納期が遅れ、工期内に納入されない事から工期を変更する。	