

変更契約情報

7-79-2

工事（業務）名		石巻市小船越字沢田山地内ほか1箇所耐震性貯水槽設置工事	
請負人名		株式会社瀬崎組	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金36,124,209円	金36,455,100円
	契約締結年月日	令和7年11月4日	令和8年1月20日
	工期 (履行期間)	令和7年11月4日から 令和7年1月30日まで	令和7年11月4日から 令和8年3月19日まで
変更後	変更後請負代金額	金37,812,500円 増額 金1,357,400円	
	変更契約締結年月日	令和8年2月18日	
	工期 (履行期間)	令和7年11月4日から 令和8年3月27日まで	
変更内容		<p>1. 小船越工区における舗装工について、所管課である危機管理部地域安全推進課と協議したところ、緊急時の消防車両の作業スペースを確保するため、貯水槽周りのアスファルト舗装についてA=106㎡増工する。</p> <p>2. その他工種について変更数量対照表のとおり変更する。</p> <p>3. 工期を上記変更に伴い変更する。</p>	