

変更契約情報

7-80-1

工事（業務）名		小網倉漁港ほか4漁港漁港用梯子設置工事	
請負人名		株式会社マルテック	
項目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	金34,018,748円	金 ー 円
	契約締結年月日	令和7年11月 4日	令和 ー 年 ー 月 ー 日
	工 期 (履行期間)	令和7年11月 4日から 令和8年 3月19日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
変更後	変更後請負代金額	金35,538,800円	増額 金1,520,052円
	変更契約締結年月日	令和8年2月5日	
	工 期 (履行期間)	令和7年11月4日 から 令和8年3月31日 まで	
変更内容		<p>1. 特記仕様書に基づき、本工事の積算単価適用年月日を令和7年9月1日以降適用単価から契約日を基準日とした、令和7年11月1日以降適用単価へ変更する。</p> <p>2. 現地調査の結果、既設構造物との取り扱いにおいて施工方法及び設置位置の再検討が必要となったため、漁業関係者との協議、調整に時間を要したことから、工期を変更する。</p>	