

変更契約情報

7-83-1

| | | | |
|-------------|-------------------|---|--------------------------------------|
| 工事（業務）名 | | 牧山西トンネル補修工事 | |
| 請 負 人 名 | | 株式会社佐々木興業 | |
| 項 目 | | 原（当初）請負契約の内容 | 現請負契約の内容 |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 金 16,716,653 円 | 金 ー 円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 令和7年11月 4日 | 令和 ー 年 ー 月 ー 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 令和7年11月 4日から 令和8年 3月19日まで | 令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 金 18,273,200円 | 増額 金 1,556,547円 |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 令和8年2月18日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 令和 ー 年 ー 月 ー 日から令和 ー 年 ー 月 ー 日まで | |
| 変 更 内 容 | | <p>漏水対策工において、作業前調査を実施した結果、当初想定していたひび割れ範囲より広範囲となっていたため、より効率的にひび割れ箇所からの漏水を導水するために線導水L=17mからL=9mに減工し、面導水をA=47㎡からA=60㎡に増工する。</p> <p>また、本工事において平成24年10月1日付け「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の実施に基づき、単価適用年月日を令和7年9月1日から令和7年11月1日に変更する。</p> <p>その他、現地精査の結果、設計数量対象表のとおり設計数量を変更する。</p> | |