

変更契約情報

7-86-1

工事（業務）名		サンファントンネル照明設備補修工事	
請 負 人 名		有限会社ハヤシ電気	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 14,944,600 円	金 - 円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年11月 4日	令和 - 年 - 月 - 日
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年11月 4日から 令和8年 3月19日まで	令和 - 年 - 月 - 日から 令和 - 年 - 月 - 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 16,074,300円 増額 金 1,129,700円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	令和7年12月15日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和 - 年 - 月 - 日から令和 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は道路ストック長寿命化事業によりサンファントンネルの照明設備の一部を補修するものであるが、当該施設の長寿命化修繕計画を推進するため、配線工のケーブル及び電線配線の新設についてL=141mからL=223mへL=82mを増工したい、また同撤去についてL=514mからL=843mへL=329mを増工する。</p> <p>更に、平成24年10月1日付「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の実施に基づき、単価適用年月日を令和7年9月1日から令和7年11月1日に変更する。</p>	